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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 083511H04101C03B001

Construcción de la Autopista: Palenque – 

San Cristóbal $184,126,979.20

$1,478,813,560.00

$1,443,389,266.28

Componente

Infraestructura carretera construida

Porcentaje de infraestructura carretera 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de autopista

Porcentaje de construcción de autopista  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.04

 0.00  0.00  4.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.04

Proyecto: 082211H03901I11B030

Libramiento de Teopisca (Construcción 

del Km. 0+000 al Km. 6+140) $136,069,752.59

$0.00

$470,012,729.78

Componente

Infraestructura vial construida

Porcentaje de infraestructura vial 

construida

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de libramiento

Porcentaje de metros cuadrados de vialidad 

con concreto hidráulico

 79,370.00  27,779.50  27,779.50  23,811.00  0.00

 0.00 23,811.00 27,779.50 27,779.50

 0.00 0.00 0.00 3,174.80

 11.43  11.43  4.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 79,370.00  2026

 79,370.00

 79,370.00

 3,174.80

Porcentaje de metros lineales de 

libramiento

 33,745.00  11,810.75  11,810.75  10,123.50  0.00

 0.00 10,123.50 11,810.75 11,810.75

 0.00 0.00 0.00 1,349.80

 11.43  11.43  4.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 33,745.00  2026

 33,745.00

 33,745.00

 1,349.80
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de piezas de libramiento  4.00  1.00  2.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 2.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.16

 16.00  16.00  4.00

Pieza

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2026

 4.00

 4.00

 0.16

Porcentaje de lotes de libramiento  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.04

 4.00  4.00  4.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.04

Proyecto: 082211H03901I11B031

Pavimentación de la calle Diecisiete 

entre Octava Avenida Norte y Quince 

Avenida Norte en la Cabecera Municipal 

de Tapachula (Construcción).

$41,108,553.85

$0.00

$150,449,852.43

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de metros cuadrados de vialidad 

con concreto hidráulico

 24,592.00  12,296.00  12,296.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 12,296.00 12,296.00

 0.00 0.00 0.00 6,148.00

 50.00  50.00  25.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 24,592.00  2026

 24,592.00

 24,592.00

 6,148.00

Porcentaje de metros lineales de vialidad 

con concreto hidráulico

 18,257.00  9,128.50  9,128.50  0.00  0.00

 0.00 0.00 9,128.50 9,128.50

 0.00 0.00 0.00 4,564.25

 50.00  50.00  25.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 18,257.00  2026

 18,257.00

 18,257.00

 4,564.25

 Porcentaje de piezas de vialidad con 

concreto hidráulico

 1,550.00  774.00  776.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 776.00 774.00

 0.00 0.00 0.00 387.50

 50.06  50.06  25.00

Pieza

Gestión / 

Eficacia

 1,550.00  2026

 1,550.00

 1,550.00

 387.50
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de lotes de vialidad con 

concreto hidráulico

 4.00  2.00  2.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2.00 2.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 50.00  50.00  25.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 4.00  2026

 4.00

 4.00

 1.00

Proyecto: 082261H04501I11B006

Mercado Público en la cabecera 

Municipal de Las Margaritas $0.00

$57,008,241.90

$57,008,241.90

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B006

Espacio Multideportivo en la Cabecera 

Municipal de Siltepec $0.00

$47,500,000.00

$47,500,000.00

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 083351H02201I11B028

Red de distribución de Energía Electrica 

en la localidad Chacoma del municipio 

de Tenejapa

$0.00

$45,632,042.44

$45,632,042.44

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B010

Unidad Deportiva en la Cabecera 

Municipal de Benemérito de las Américas $0.00

$42,872,808.88

$42,872,808.88

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 083351H02201I11B005

Red de distribución de Energía Electrica 

en la localidad Tzontehuitz del Municipio 

de Chamula

$0.00

$42,503,944.67

$42,503,944.67

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B011

Parque recreativo "Laguna Verde" en la 

cabecera municipal de Coapilla $0.00

$37,500,000.00

$37,500,000.00

Componente

Infraestructura de espacio público construido

Porcentaje de infraestructura de espacio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de espacio público

Porcentaje de construcción de espacio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082211H03901I11B001

Muro Gavión en la localidad Guadalupe 

Victoria del municipio de Pantelhó $0.00

$36,041,749.07

$36,041,749.07

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B014

Periférico Norte de San Cristóbal de las 

Casas $0.00

$36,000,000.00

$36,000,000.00

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.45

 0.00  0.00  45.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.45
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082211H03901I11B022

Pavimentación de calles en la localidad 

La Ventana del municipio de Chamula $0.00

$32,377,978.41

$32,377,978.41

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B027

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Cañada Grande del 

municipio de Tenejapa

$0.00

$32,355,843.25

$32,355,843.25

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082411H04501I11B008

Unidad Deportiva en la cabecera 

municipal de Mezcalapa $0.00

$31,448,000.00

$31,448,000.00

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B024

Puente Vehicular "La Nueva Era" en 

Cabecera Municipal de la Grandeza. $0.00

$31,043,615.64

$31,043,615.64

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ENERO - MARZO

PTO2026-55

Página 9 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 083351H02201I11B026

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Tz'Aquiviljok del 

municipio de Tenejapa

$0.00

$29,739,628.53

$29,739,628.53

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 11.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H04501I11B002

Unidad Administrativa en la Cabecera 

Municipal de Motozintla (Edificio anexo 

y oficinas para la Secretaría General de 

Gobierno) (Construcción de edificio 

anexo y reconstrucción de oficinas para 

la Secretaria General de Gobierno).

$0.00

$0.00

$28,007,207.32

Componente

Infraestructura de edificio público construido y 

reconstruido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido y reconstruido

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción y reconstrucción de Unidad 

Administrativa



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ENERO - MARZO

PTO2026-55

Página 10 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción y 

reconstrucción de Unidad Administrativa

 4,521.52  452.16  3,165.04  904.32  0.00

 0.00 904.32 3,165.04 452.16

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 4,521.52  2026

 4,517.52

 4,521.52

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B004

Pavimentación de la Calle Principal 

desde la Av. Ignacio Zaragoza, tramo del 

Km. 0+000 al Km. 1+520, en la cabecera 

municipal de Chanal

$0.00

$27,810,733.43

$27,810,733.43

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B013

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Tres Puentes del 

municipio de Larráinzar

$0.00

$27,522,719.90

$27,522,719.90

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ENERO - MARZO

PTO2026-55

Página 11 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B024

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Majosik del municipio de 

Tenejapa

$0.00

$26,129,012.61

$26,129,012.61

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B021

Pavimentación de calle, E.C. 

(Chetumal-Villahermosa),tramo km. 

0+000 al km. 2+000, en la localidad 

Vicente Guerrero del municipio de 

Catazajá

$0.00

$24,402,457.02

$24,402,457.02

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ENERO - MARZO

PTO2026-55

Página 12 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B010

Pavimentación de la calle 1ra. Oriente 

entre Av. 3ra. Sur y Av. 9.a Sur en la 

cabecera Municipal de La Libertad.

$0.00

$23,097,698.54

$23,097,698.54

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 062211H04501I11B002

Programa de Seguimiento y Control de 

Obras Públicas para el Fondo de 

Infraestructura Social Estatal

$0.00

$22,916,156.92

$22,916,156.92

Componente

Programa de seguimiento y control de obras 

públicas realizado.

Porcentaje de programas de seguimiento y 

control de obras públicas realizados

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Programa

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Ejecución de programa de seguimiento de 

obra pública



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ENERO - MARZO

PTO2026-55

Página 13 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de ejecución de programa de 

seguimientos de obra pública

 88.00  21.00  23.00  23.00  21.00

 21.00 23.00 23.00 21.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficacia

 88.00  2026

 88.00

 88.00

 0.00

Proyecto: 082261H04501I11B005

Mercado Municipal "Flor de la Papa" en 

la Cabecera Municipal de El Porvenir $0.00

$22,809,968.61

$22,809,968.61

Componente

Infraestructura para el comercio y abasto 

construido

Porcentaje de infraestructura para el 

comercio y abasto construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de mercado público

Porcentaje de construcción de mercado 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B001

Unidad Deportiva en la cabecera 

municipal de Yajalón $0.00

$21,325,519.59

$21,325,519.59

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ENERO - MARZO

PTO2026-55

Página 14 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 062211H04501I11B001

Programa de Seguimiento y Control de 

Obras Públicas para el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas

$0.00

$21,186,440.00

$21,186,440.00

Componente

Programa de seguimiento y control de obras 

públicas realizado.

Porcentaje de programas de seguimiento y 

control de obras públicas realizados

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Programa

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Ejecución de programa de seguimiento de 

obra pública

Porcentaje de ejecución de programa de 

seguimientos de obra pública

 62.00  15.00  16.00  16.00  15.00

 15.00 16.00 16.00 15.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficacia

 62.00  2026

 62.00

 62.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B012

Pavimentación de Calles en la Cabecera 

Municipal de Mitontic $0.00

$19,858,167.44

$19,858,167.44

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ENERO - MARZO

PTO2026-55

Página 15 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082261H04501I11B003

Mercado Publico en la cabecera 

municipal de Aldama $0.00

$19,540,612.96

$19,540,612.96

Componente

Infraestructura para el comercio y abasto 

construido

Porcentaje de infraestructura para el 

comercio y abasto construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de mercado público

Porcentaje de construcción de mercado 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B026

Pavimentación de la calle San Pedro 

desde la calle Tzontehuitz hacia la 

localidad de Pajaltón Alto, tramo del km. 

0+000 al km.1+455.93, en la localidad 

de Pajaltón Alto del municipio de 

Chamula

$0.00

$19,287,834.33

$19,287,834.33

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B012

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Álvaro Obregón del 

municipio de El Bosque

$0.00

$19,048,424.75

$19,048,424.75

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B012

Construcción de Area Recreativa  y de 

Usos Múltiples en la Localidad de 

Majoval, Municipio de Larraizar

$0.00

$18,753,820.20

$18,753,820.20

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B028

Pavimentación de la Av Nicolás Bravo 

entre Miguel Hidalgo y Abasolo;  Abasolo 

entre Av Nicolás Bravo y Venustiano 

Carranza; y Av Agustín Iturbide entre 

Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo en la 

Cabecera Municipal de Chiapilla

$0.00

$17,986,822.22

$17,986,822.22

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B019

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Aurora Esquipulas del 

municipio de Pantelhó

$0.00

$17,886,720.68

$17,886,720.68

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B018

Pavimentación de la Av. Ini entre calle 

Amado Monte y E.C. San Cristóbal de las 

Casas – San Juan Cancuc, en la cabecera 

municipal de Tenejapa

$0.00

$17,632,796.93

$17,632,796.93

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B013

Pavimentación de calle, tramo Ocotepec 

- Coapilla, del Km. 0+000 al Km. 

1+409.20 en la localidad San Francisco 

Ocotal del municipio de Ocotepec

$0.00

$16,999,818.69

$16,999,818.69

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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PTO2026-55

Página 19 de 60

22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B025

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Amaquil del municipio de 

Tenejapa

$0.00

$16,994,749.62

$16,994,749.62

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B004

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Saclamantón del 

municipio de Chamula

$0.00

$16,338,043.92

$16,338,043.92

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H04501I11B001

Centro Integrador de Servicios en el 

municipio de Capitán Luis Ángel Vidal $0.00

$15,709,736.39

$15,709,736.39

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B007

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Tzajalchén del municipio 

de Chamula

$0.00

$15,633,985.00

$15,633,985.00

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082111H04501I11B001

Relleno Sanitario Intermunicipal en la 

cabecera municipal de Chiapilla $0.00

$14,766,267.07

$14,766,267.07

Componente

Infraestructura de relleno sanitario construido

Porcentaje de infraestructura de relleno 

sanitario construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de relleno sanitario

Porcentaje de construcción de relleno 

sanitario

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B002

Pavimentación de calles en la Col. 

Bicentenario de la cabecera municipal de 

Reforma

$0.00

$14,413,868.10

$14,413,868.10

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B018

Red de distribución de energía eléctrica 

en la cabecera municipal de Oxchuc $0.00

$14,299,304.00

$14,299,304.00

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B004

Espacio Multideportivo en la cabecera 

municipal de El Bosque $0.00

$13,966,671.51

$13,966,671.51

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B003

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Jolik'Alum del municipio 

de Chalchihuitán

$0.00

$13,933,873.03

$13,933,873.03

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B021

Red de distribución de energía eléctrica 

en el barrio Las Palmitas en la Cabecera 

Municipal de Simojovel

$0.00

$13,642,808.43

$13,642,808.43

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082261H04501I11B002

Mercado Público en la Cabecera 

Municipal de Rayón $0.00

$13,201,602.64

$13,201,602.64

Componente

Infraestructura para el comercio y abasto 

construido

Porcentaje de infraestructura para el 

comercio y abasto construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de mercado público

Porcentaje de construcción de mercado 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B011

Pavimentación de Calle Principal, Calle 

Miguel Hidalgo, Calle Sin Nombre en la 

localidad de Chalam del Municipio de 

Mintontic.

$0.00

$13,032,593.18

$13,032,593.18

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B003

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de Chanal $0.00

$12,960,000.00

$12,960,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B008

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de El Bosque $0.00

$12,894,000.00

$12,894,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082681H04501I11B010

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de Oxchuc $0.00

$12,825,000.00

$12,825,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B002

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de Chalchihuitán $0.00

$12,748,000.00

$12,748,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B009

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de Pantelhó $0.00

$12,727,000.00

$12,727,000.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B004

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de Chenalhó $0.00

$12,633,000.00

$12,633,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B007

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de San Andrés 

Duraznal

$0.00

$12,629,000.00

$12,629,000.00
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B011

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de Mitontic $0.00

$12,615,000.00

$12,615,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B006

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de San Juan Cancuc $0.00

$12,562,000.00

$12,562,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido
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22-abril-2026

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B005

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de Tila $0.00

$12,519,000.00

$12,519,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082681H04501I11B001

Centro de Desarrollo Comunitario en la 

Cabecera Municipal de  Aldama $0.00

$12,510,000.00

$12,510,000.00

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B006

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Yalchitom del municipio 

de Chamula

$0.00

$12,500,654.00

$12,500,654.00

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B025

Pavimentación de la calle "Nichén - Las 

Minas", tramo del Km. 0+000 al E.C. San 

Juan Chamula - Chenalhó, en la 

localidad Nichén del municipio de 

Chamula

$0.00

$12,184,710.21

$12,184,710.21

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficiencia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B003

Parque Público "Puerto Rico" en la 

localidad Puerto Rico del Municipio de 

Socoltenango

$0.00

$11,908,505.71

$11,908,505.71

Componente

Infraestructura de espacio público construido

Porcentaje de infraestructura de espacio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de espacio público

Porcentaje de construcción de espacio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B033

Ampliación de la Red de Energía 

Eléctrica en la Cabecera Municipal de 

Juárez

$0.00

$11,816,123.71

$11,816,123.71

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B016

Pavimentación de la Calles y Avenidas 

del Barrio Yasha en la Cabecera 

Municipal de San Juan Cancuc.

$0.00

$10,251,063.40

$10,251,063.40

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082261H04501I11B004

Mercado Público en la Cabecera 

Municipal de Coapilla $0.00

$10,164,176.99

$10,164,176.99

Componente

Infraestructura para el comercio y abasto 

construido

Porcentaje de infraestructura para el 

comercio y abasto construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de mercado público
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de mercado 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B020

Pavimentación de la calle Venustiano 

Carranza entre la Calle Independencia y 

Carretera Federal 195, en la cabecera 

municipal de Solosuchiapa

$0.00

$9,973,923.34

$9,973,923.34

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B007

Unidad Deportiva en la cabecera 

municipal de Ocotepec $0.00

$9,886,937.52

$9,886,937.52

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B002

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Santo Domingo del 

municipio de Bochil

$0.00

$9,873,503.88

$9,873,503.88

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 062211H04501I11B003

Programa de Seguimiento y Control de 

Obras Públicas para el Fondo de 

Ingresos Estatales.

$0.00

$0.00

$9,641,148.64

Componente

Programa de seguimiento y control de obras 

públicas realizado.

Porcentaje de programa de seguimiento y 

control de obras públicas realizado

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Programa

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Ejecución de programa de seguimiento de 

obra pública
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de ejecución de programa de 

seguimiento de obra pública

 8.00  6.00  1.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 1.00 6.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Supervisión

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2026

 8.00

 8.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B009

Campo de Futbol en la Cabecera 

Municipal de Pantepec $0.00

$9,278,497.78

$9,278,497.78

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B005

Pavimentación de la calle principal 

desde E.C.  Ostuacán-Francisco León 

Hasta el final de la calle de la localidad 

Luna Abajo del municipio de Ostuacán.

$0.00

$9,259,431.09

$9,259,431.09

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B034

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Allende 1ra. Sección del 

municipio de Juárez

$0.00

$8,514,845.29

$8,514,845.29

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B022

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad La Pimienta del municipio 

de Simojovel

$0.00

$8,121,335.18

$8,121,335.18

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B032

Pavimentación de la calle Camelia, entre 

av. Paseo de Las Gárgolas y calle 

Alcatraz; y calle Alcatraz entre calle 

Camelia y Bugambilia, del cad. 0+000 al 

cad. 0+045.44 de la colonia SAHOP, en 

la cabecera municipal de Tuxtla 

Gutiérrez (Construcción).

$0.00

$0.00

$7,417,086.40

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de metros cuadrados de vialidad 

con concreto hidráulico

 2,644.00  0.00  2,644.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 2,644.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 2,644.00  2026

 2,644.00

 2,644.00

 0.00

Porcentaje de metros lineales de vialidad 

con concreto hidráulico

 997.71  151.87  845.84  0.00  0.00

 0.00 0.00 845.84 151.87

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 997.71  2026

 997.71

 997.71

 0.00

Porcentaje de piezas de vialidad con 

concreto hidráulico

 20.00  0.00  20.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Pieza

Gestión / 

Eficacia

 20.00  2026

 20.00

 20.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082211H03901I11B009

Pavimentación de la calle Las Flores 

desde Av. Gardenias hasta el puente Río 

Blanco, tramo cad. Km. 0+755 al 0+983, 

en la cabecera municipal de Ixtacomitán

$0.00

$7,144,737.66

$7,144,737.66

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B010

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Las Pilas del municipio de 

Chicoasén

$0.00

$7,074,315.18

$7,074,315.18

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082211H03901I11B003

Pavimentación de la Avenida Aurora 

entre Calle Dr. Belisario Domínguez y 

Calle Santa Cruz en la Cabecera 

Municipal de Pichucalco

$614,005.06

$7,067,842.40

$7,067,842.40

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.40

 0.00  0.00  40.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.40

Proyecto: 083351H02201I11B009

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad El Ocote del municipio de 

Chicoasén

$0.00

$6,755,808.15

$6,755,808.15

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 083351H02201I11B011

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad El Piñón del municipio de 

Chicoasén

$0.00

$6,565,821.93

$6,565,821.93

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B029

Pavimentación de la calle Tercera 

Oriente entre Calle Central y Segunda 

Norte en la cabecera municipal de 

Huitiupán

$0.00

$6,314,060.67

$6,314,060.67

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082211H03901I11B015

Pavimentación de la calle Margarita 

Maza de Juárez y Av Lázaro Cárdenas, 

Col. Carlos Salinas de Gortari en la 

cabecera municipal de Reforma

$0.00

$6,290,102.70

$6,290,102.70

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B017

Pavimentación de calles en el Barrio 

Yaxcoc de San Juan Cancuc. $0.00

$5,799,681.94

$5,799,681.94

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 083351H02201I11B015

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Titaltetic del municipio de 

Mitontic

$0.00

$5,563,078.64

$5,563,078.64

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082261H04501I11B001

Mercado Campesino en la Cabecera 

Municipal de Chilón $0.00

$5,436,387.41

$5,436,387.41

Componente

Infraestructura para el comercio y abasto 

construido

Porcentaje de infraestructura para el 

comercio y abasto construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de mercado público

Porcentaje de construcción de mercado 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 082421H04501I11B001

Casa de la Cultura en la cabecera 

municipal de Bejucal de Ocampo $0.00

$5,278,542.36

$5,278,542.36

Componente

Infraestructura de edificio público construido

Porcentaje de infraestructura de edificio 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de edificio público

Porcentaje de construcción de edificio 

público

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B020

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Tzemen del municipio de 

San Juan Cancuc

$0.00

$5,111,782.38

$5,111,782.38

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Proyecto: 083351H02201I11B017

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad El Bosque del municipio 

de Oxchuc

$0.00

$5,018,680.00

$5,018,680.00

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B006

Pavimentación de la c. Miguel Hidalgo 

desde Av. Josefa Ortiz de Dgz hasta el 

final de la  Av. Ignacio Zaragoza entre c. 

Niños Héroes y c. José María Morales y 

Pavón y de la c. José María Morales y 

Pavón entre Av. Ignacio Zaragoza y Av. 

Josefa Ortiz de Dgz

$0.00

$4,829,226.61

$4,829,226.61

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B035

Red de Distribución de Energía Eléctrica 

en la localidad La Arena municipio de 

Juárez

$0.00

$4,755,302.10

$4,755,302.10

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B005

Espacio Multideportivo en la localidad 

Vicente Guerrero del municipio de 

Ocozocoautla de Espinosa

$0.00

$4,361,876.06

$4,361,876.06

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de unidad deportiva
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B001

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Allende Esquipulas del 

municipio de Bochil

$0.00

$4,341,623.10

$4,341,623.10

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082241H03901I11B001

Alumbrado Público en las Localidades 

Nichén y Nichén 2 del municipio de 

Chamula (Segunda Etapa)

$0.00

$4,340,607.56

$4,340,607.56

Componente

Infraestructura de alumbrado público 

construido

Porcentaje de infraestructura de alumbrado 

público construido

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de alumbrado público con 

luminarias solares
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de alumbrado 

público con luminarias solares

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B027

Pavimentación de calles Gustavo Díaz 

Ordaz entre cerrada secundaria y 

carretera a Mitontic, y calle cerrada 

secundaria esquina calle Gustavo Díaz 

Ordaz, y calle Vicente Guerrero entre 

calle Gustavo Díaz Ordaz y carretera a 

Mitontic

$0.00

$4,006,599.78

$4,006,599.78

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B030

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Guadalupe Victoria del 

municipio de Tuxtla Chico

$0.00

$3,927,174.22

$3,927,174.22

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B023

Pavimentación de la calle Bachén desde 

la calle Calvario hasta final de calle, 

tramo km 0+000 al km 0+260, y de la 

calle Yut Jemel desde la calle Suyul 

hacia Las Ollas, tramo km 0+000 al km 

0+274.73, en la localidad Rasién del 

municipio de Chamula

$0.00

$3,730,835.66

$3,730,835.66

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B032

Red de Distribución de Energía Eléctrica 

en la localidad Nueva Libertad del 

Municipio de Tzimol

$0.00

$3,604,490.31

$3,604,490.31

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B023

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Yaalchuch del Municipio 

de Tenejapa

$0.00

$3,300,788.61

$3,300,788.61

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B031

Red de Distribución de Energía Eléctrica 

en la localidad 2a. Sección Medio Monte 

del Municipio de Tuxtla Chico

$0.00

$3,149,078.78

$3,149,078.78

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B013

Instituto del Deporte del Estado de 

Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez 

(Rehabilitación de la iluminación de la 

pista de patinaje).

$0.00

$0.00

$3,017,981.58

Componente

Infraestructura deportiva rehabilitada

Porcentaje de infraestructura deportiva 

rehabilitada

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Rehabilitación de la iluminación de la pista de 

patinaje

Porcentaje de rehabilitación de la 

iluminación de la pista de patinaje

 47.00  47.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 47.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Pieza

Gestión / 

Eficacia

 47.00  2026

 47.00

 47.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B007

Pavimentación de la Av. Girasoles entre 

Bolontón y de las Rosas, Calle Lilis entre 

Girasoles y Calz Juárez y Calle de las 

Rosas entre Girasoles y Calz Juárez en la 

cabecera municipal de Zinacantán

$0.00

$2,988,821.07

$2,988,821.07

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B014

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Tentic del municipio de 

Larrainzar

$0.00

$2,934,786.03

$2,934,786.03

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B014

Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla 

Gutiérrez (Rehabilitación de sistema de 

drenaje del campo de futbol soccer).

$0.00

$0.00

$2,864,587.52

Componente

Infraestructura deportiva rehabilitada

Porcentaje de infraestructura deportiva 

rehabilitada

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Rehabilitación de sistema de drenaje del 

campo de futbol soccer

Porcentaje de rehabilitación de sistema de 

drenaje del campo de futbol soccer

 789.08  789.08  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 789.08

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 789.08  2026

 789.08

 789.08

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B008

Pavimentación de Calle del desvío 

Argentina hacia Esc. Prim Bilingüe 

Salvador Díaz Mirón del Ejido Pedregal 

del Municipio de El Bosque.

$0.00

$2,717,357.36

$2,717,357.36

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico

Porcentaje de construcción de vialidad con 

concreto hidráulico

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082411H04501I11B002

Cancha de Usos Múltiples y Techado en 

la localidad Belisario Domínguez del 

Municipio de Chenalhó

$0.00

$2,411,100.30

$2,411,100.30

Componente

Infraestructura deportiva construida

Porcentaje de infraestructura deportiva 

construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Construcción de unidad deportiva

Porcentaje de construcción de unidad 

deportiva

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B029

Red de Distribución de Energía Eléctrica 

en la localidad El Corralito del Municipio 

de Tenejapa

$0.00

$2,146,889.27

$2,146,889.27

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B016

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad Fracción Barrio Nuevo del 

municipio de Unión Juárez

$0.00

$2,142,544.93

$2,142,544.93

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 083351H02201I11B008

Red de distribución de energía eléctrica 

en la localidad San José Tzibalché del 

municipio de Chanal

$0.00

$1,567,708.23

$1,567,708.23

Componente

Infraestructura de energía eléctrica construida

Porcentaje de infraestructura de energía 

eléctrica construida

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de red de distribución de energía 

eléctrica

Porcentaje de construcción de red de 

distribución de energía eléctrica

 1.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082421H04501I11B004

Templo de Santo Domingo de Guzmán, 

en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas (Iluminación escénica)

$468,940.43

$0.00

$937,880.86

Componente

Infraestructura de monumento histórico 

construido

Porcentaje de infraestructura de 

monumento histórico construido

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Iluminación escénica de templo
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de iluminación escénica de 

templo

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082421H04501I11B006

Catedral de la ciudad de San Cristóbal de 

Las Casas, en la ciudad de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas (Iluminación 

escénica)

$365,101.72

$0.00

$730,203.44

Componente

Infraestructura de monumento histórico 

construido

Porcentaje de infraestructura de 

monumento histórico construido

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Iluminación escénica de catedral

Porcentaje de iluminación escénica de 

catedral

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082421H04501I11B002

Portal oriente de la plaza 31 de marzo, 

en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas (Iluminación escénica)

$362,321.51

$0.00

$724,643.01

Componente

Infraestructura de monumento histórico 

construido

Porcentaje de infraestructura de 

monumento histórico construido

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Iluminación escénica de portal
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de iluminación escénica de 

portal

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082421H04501I11B005

Torre del Carmen en la Ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas 

(Iluminación escénica)

$358,301.81

$0.00

$716,603.61

Componente

Infraestructura de monumento histórico 

construido

Porcentaje de infraestructura de 

monumento histórico construido

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Iluminación escénica de torre

Porcentaje de iluminación escénica de torre  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082421H04501I11B007

Templo de Nuestro Señor del Calvario en 

la ciudad de Comitán de Domínguez, 

Chiapas (Iluminación escénica)

$113,856.82

$0.00

$227,713.64

Componente

Infraestructura de monumento histórico 

construido

Porcentaje de infraestructura de 

monumento histórico construido

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Iluminación escénica de templo
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de iluminación escénica de 

templo

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082421H04501I11B003

Templo de San Caralampio en la ciudad 

de Comitán de Domínguez, Chiapas 

(Iluminación escénica)

$108,168.37

$0.00

$216,336.74

Componente

Infraestructura de monumento histórico 

construido

Porcentaje de infraestructura de 

monumento histórico construido

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Iluminación escénica de templo

Porcentaje de iluminación escénica de 

templo

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 0.00 1.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Lote

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B035

Pavimentación de la Calle Río Hondo, en 

la Colonia Los Laguitos de la Cabecera 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez 

(Construcción).

$0.00

$0.00

$0.00

Componente

Infraestructura vial pavimentada

Porcentaje de infraestructura vial 

pavimentada

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de vialidad con concreto 

hidráulico
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Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de metros cuadrados de vialidad 

con concreto hidráulico

 1,003.86  0.00  1,003.86  0.00  0.00

 0.00 0.00 1,003.86 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 1,003.86  2026

 1,003.86

 1,003.86

 0.00

Porcentaje de metros lineales de vialidad 

con concreto hidráulico

 366.50  0.00  366.50  0.00  0.00

 0.00 0.00 366.50 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 366.50  2026

 366.50

 366.50

 0.00

Porcentaje de piezas de vialidad con 

concreto hidráulico

 8.00  0.00  8.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Pieza

Gestión / 

Eficacia

 8.00  2026

 8.00

 8.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B034

Reconstrucción de Vialidad (Vialidad 

Puente Rio Sabinal-Entronque Andes y 

andador CONALEP) y Construcción de 

Andador "Club Campestre" 

(Reconstrucción de vialidad y 

construcción de andadores y dren 

pluvial).

$0.00

$0.00

$0.00

Componente

Infraestructura vial reconstruida

Porcentaje de infraestructura vial 

reconstruida

 1.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00 0.00 1.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Reconstrucción de vialidad y construcción de 

andadores

Porcentaje de metros cuadrados de vialidad  9,866.89  0.00  9,866.89  0.00  0.00

 0.00 0.00 9,866.89 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 9,866.89  2026

 9,866.89

 9,866.89

 0.00

Porcentaje de metros lineales de vialidad  853.47  0.00  853.47  0.00  0.00

 0.00 0.00 853.47 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Lineal

Gestión / 

Eficacia

 853.47  2026

 853.47

 853.47

 0.00
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Programado (B)

Modificado (C)

Alcanzado (D)

Trimestre

Total

AVANCES

Aprobado

Modificado

Devengado

Presupuesto

$2,955,000,000.00

$363,695,981.36

$3,594,539,681.25

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del 

Indicador

31-marzo-2026Fecha de corte:

Fecha de impresión:

Año y Valor

de

Línea Base
Unidad de

Medida

Tipo y

DimensiónMeta

Ind.

(D / A)

%

Efic.

del

Ejerc.

(D / C)

%

Meta

Trim.

(D / C)

%

Total

Numerador

4321

Denominador

(A)

Porcentaje de piezas de vialidad  233.00  0.00  178.00  55.00  0.00

 0.00 55.00 178.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Pieza

Gestión / 

Eficacia

 233.00  2026

 233.00

 233.00

 0.00

Porcentaje de metros cúbicos de vialidad  1,154.56  0.00  1,154.56  0.00  0.00

 0.00 0.00 1,154.56 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cúbico

Gestión / 

Eficacia

 1,154.56  2026

 1,154.56

 1,154.56

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B033

Circuito Ciclovía en el Libramiento Sur 

tramo del km 0+000 al km 17+240 en la 

Cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez 

(Construcción).

$0.00

$0.00

$0.00

Componente

Infraestructura vial construida

Porcentaje de infraestructura vial 

construida

 1.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00 1.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Obra

Gestión / 

Eficacia

 1.00  2026

 1.00

 1.00

 0.00

Actividad

Construcción de circuito ciclovía

Porcentaje de construcción de circuito 

ciclovía

 54,740.00  0.00  36,493.00  18,247.00  0.00

 0.00 18,247.00 36,493.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00

Metro Cuadrado

Gestión / 

Eficacia

 54,740.00  2026

 54,740.00

 54,740.00

 0.00

Proyecto: 082211H03901I11B036

Pavimentación de la Avenida Primavera 

entre Calle Playas de Catazajá y Calle 

Lagunas de Montebello, en la Colonia 

Los Laguitos de la Cabecera Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez. (Construcción).

$0.00

$0.00

$0.00

Componente

Infraestructura vial pavimentada




